

平成28年4月16日

一宮保育所整備スケジュール

	住民説明	工事		
		用地造成(町)	進入路整備(町)	園舎建築・外構 (どろんこ会)
平成28年4月		(擁壁、U字構敷設)		
	・第1回住民説明会 (用地設計、排水経路、事業者紹介)			
平成28年5月				
	・第1回 三者協議会 (法人による保育内容提示)			
平成28年6月		(整地)		
平成28年7月	・第2回住民説明会 (園施設概要、他工事)			
	・第2回 三者協議会 (保育内容調整)			・入札
平成28年8月				・契約
				・園舎・外構工事期間
平成28年9月	・第3回 三者協議会 (保育内容決定)			
平成28年10月	・入所検討者説明会			
平成28年11月				
	・(入所受付)			
平成28年12月				
平成29年1月			・工事期間 (進入路整備、 東側通路排水整備、 注意喚起看板設置)	
平成29年2月				
平成29年3月	・入所説明会			
				・引越し
平成29年4月		開 園		