

回 覧

令和 7 年 9 月 3 日

各 位

一宮町長 馬淵昌也

市兵衛堀水路改修工事の契約解除および今後の対応について

町の土木行政の推進につきましては、日頃からご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、早期完成を目指し着手した標記工事ではありますが、現場での作業を開始したところ、現状の計画においては、トンネル内部での作業に際し、作業員の安全を十分に確保することが難しい状態であることを確認いたしました。

そのため、施工業者とも協議した結果、今回の工事はやむを得ず中止し、契約を解除する運びとなりましたのでお知らせいたします。

なお、今後は改めて現地の測量および設計を実施し、安全性・施工性を十分に確保した「新たな工事計画」を策定いたします。

関係者の皆様には、準備が整い次第、改めて詳細をご案内申し上げます。大変、ご迷惑・ご不便をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

問合せ先

都市環境課建設係 野村

TEL 42-1430（直通）

位置図

