

7. 事業スケジュール

7-1. 計画期間

本計画は、平成22～24年度の3カ年を計画期間とする。



7-2. 事業スケジュール

計画期間における事業のスケジュールを以下に示す。

表 事業スケジュール

事業名	H22年度	H23年度	H24年度	実施主体
1. デマンド交通の試験運行	→			<ul style="list-style-type: none"> 一宮町地域公共交通活性化協議会 一宮町
2. 路線バス見直しの検討	→			<ul style="list-style-type: none"> 一宮町 交通事業者
3. 町外からの通勤バス運行の検討		→		<ul style="list-style-type: none"> 一宮町 隣接市町村 交通事業者
4. 観光シャトルバス運行の検討		→		<ul style="list-style-type: none"> 一宮町 地元事業者
5. 自転車の活用可能性の検討		→		<ul style="list-style-type: none"> 一宮町 住民団体
6. 公共交通を支える仕組みづくりの検討		→		<ul style="list-style-type: none"> 一宮町地域公共交通活性化協議会 一宮町 住民団体
7. PR活動の実施	→			<ul style="list-style-type: none"> 一宮町地域公共交通活性化協議会 一宮町